Дисквалифицирован подрядчик, не выполнивший работы по муниципальному контракту на сумму более 1,4 млн рублей в срок
Прокуратура Износковского района установила, что между администрацией и подрядчиком заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству привокзальной площади на ул. Пушкина в с. Износки.
Срок окончания работ-1 июля 2022 года.
В установленный срок работы стоимостью более 1,4 млн рублей не выполнены.
[bookmark: _GoBack]В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении подрядчика инициировала возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков с причинением вреда охраняемым законам интересам общества и государства).
По результатам его рассмотрения суд дисквалифицировал недобросовестного подрядчика на 6 месяцев за срыв работ по благоустройству городской территории.
Завершение работ находится на контроле прокуратуры.

